

工事レポート 工事名：老朽管更生工事(その12)

路線名：

工事場所：豊橋市萱町地内

発注者：豊橋市上下水道局 下水道整備課

令和 5 年 8 月末

地域の皆様方へ

こんにちは！老朽管更生工事(その12)を担当しております、豊橋建設工業(株)現場担当者の寺本です。

現在、清掃・調査が終わり、9月は骨組み工(鉄筋等)となっております。現場施工は12月初旬に完了しますので引き続き安全第一で作業いたします。

今後も工事状況を地域の皆様へお知らせしていきますのでよろしくお願いいたします。

進捗率 (%)

10

工 程 表

工期：R5. 6.21 ~ R5. 12. 13

工種	月	8月	9月	10月	11月	12月		
準備工								
清掃・調査工								
骨組み工								
管巻き立て工								
モルタル工								
後片付け								

凡例：

現 在 の 状 況



洗浄完了(8月末状況)



洗浄部分(8月末状況)



堆積土撤去状況



洗浄状況



人・ゆとり・技術

豊橋建設工業株式会社

寺本：080-2662-5292

TEL：0532-54-6338(代)

